
ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DE FOZ DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

BASQUETE SEM FRONTEIRAS – TRANSFORMANDO VIDAS POR MEIO DO ESPORTE

2828/2024

Todos os direitos reservados:

ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DE FOZ DO IGUAÇU

Endereço: Rua Jorge Sanwais, 1531, Sala 05

Centro - Foz do Iguaçu/ PR

Projeto elaborado dentro do Sistema Bússola Social

www.bussolasocial.com.br

ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DE FOZ DO IGUAÇU

Associação

CNPJ: 12.457.124/0001-80

ENDEREÇO

Rua Jorge Sanwais, 1531, Sala 05
Centro - Foz do Iguaçu/ PR

RESPONSÁVEL

mario sergio mota fernades

abasfsecretaria@hotmail.com

459984332328

Basquete sem fronteiras – Transformando vidas por meio do esporte

22/12/2023

22/12/2028

Prazo de execução:

5 anos

Público Alvo

300

Criança

7 anos a 11 anos

300

Adolescente

12 anos a 14 anos

300

Adolescente

15 anos a 17 anos

900

total

Monitoramento do projeto :

1 Ações

1.1 Status das Ações

EM DIA	ATRASADAS	FUTURAS	REALIZADAS	NÃO REALIZADAS	NÃO NECESSÁRIAS
79 %	14 %	7 %	0 %	0 %	0 %

SITUAÇÃO DA AÇÃO	PERCENTUAL	TOTAL
Ações em dia	79 %	11
Ações atrasadas	14 %	2
Ações Futuras	7 %	1
Ações realizadas	0 %	0
Ações não realizadas	0 %	0
Ações que não foram necessárias	0 %	0
Total de ações		14

1.2 Detalhamento das ações

Resultado 1

Ofertar aulas de basquete aos participantes do projeto



AÇÃO				
1.1 Atender através de atividades relacionadas ao basquete				
PERÍODO DE MONITORAMENTO		STATUS DA AÇÃO		
Fev /2024 a Dez /2028		Atrasada		
PONTOS DE MONITORAMENTO				
Previstos: 55	Registrados: 23	Atrasados: 1	Atuais/Futuros: 31	Extras*: 4
PRODUTOS				
1 - Atendimentos				

Extras*: Registros efetuados fora do calendário previsto.

AÇÃO				
1.2 Ampliar o atendimento				
PERÍODO DE MONITORAMENTO			STATUS DA AÇÃO	
Nov /2024			Em dia	
PONTOS DE MONITORAMENTO				
Previstos: 5	Registrados: 2	Atrasados: 0	Atuais/Futuros: 3	Extras*: 25
PRODUTOS				
1 - atendimentos				

Extras*: Registros efetuados fora do calendário previsto.

AÇÃO				
1.3 Atender 900 adolescentes				
PERÍODO DE MONITORAMENTO			STATUS DA AÇÃO	
Nov /2028			Futura	
PONTOS DE MONITORAMENTO				
Previstos: 1	Registrados: 0	Atrasados: 0	Atuais/Futuros: 1	Extras*: 27
PRODUTOS				
1 - atendimentos				

Extras*: Registros efetuados fora do calendário previsto.

AÇÃO				
1.4 Participar de competições				
PERÍODO DE MONITORAMENTO			STATUS DA AÇÃO	
Fev /2024 a Dez /2028			Atrasada	
PONTOS DE MONITORAMENTO				
Previstos: 55	Registrados: 23	Atrasados: 1	Atuais/Futuros: 31	Extras*: 4
PRODUTOS				
1 - Relatório				

Extras*: Registros efetuados fora do calendário previsto.

Resultado 2

Promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários dos participantes



AÇÃO				
2.1 Realizar encontros/festivais				
PERÍODO DE MONITORAMENTO			STATUS DA AÇÃO	
Fev /2024 a Dez /2028			Em dia	
PONTOS DE MONITORAMENTO				
Previstos: 20	Registrados: 9	Atrasados: 0	Atuais/Futuros: 11	Extras*: 18
PRODUTOS				
1 - Relatório				

Extras*: Registros efetuados fora do calendário previsto.

AÇÃO				
2.2 Realizar encontros por ano com pais				
PERÍODO DE MONITORAMENTO			STATUS DA AÇÃO	
Fev /2024 a Nov /2028			Em dia	
PONTOS DE MONITORAMENTO				
Previstos: 20	Registrados: 9	Atrasados: 0	Atuais/Futuros: 11	Extras*: 18
PRODUTOS				
1 - Relatórios				

Extras*: Registros efetuados fora do calendário previsto.

AÇÃO				
2.3 Organizar ações voluntárias				
PERÍODO DE MONITORAMENTO			STATUS DA AÇÃO	
Mai /2024 a Set /2028			Em dia	
PONTOS DE MONITORAMENTO				
Previstos: 10	Registrados: 4	Atrasados: 0	Atuais/Futuros: 6	Extras*: 23

PRODUTOS
1 - Ações executadas

Extras*: Registros efetuados fora do calendário previsto.

AÇÃO				
2.4 Prover encontros conscientização				
PERÍODO DE MONITORAMENTO			STATUS DA AÇÃO	
Fev /2024 a Set /2028			Em dia	
PONTOS DE MONITORAMENTO				
Previstos: 10	Registrados: 5	Atrasados: 0	Atuais/Futuros: 5	Extras*: 22
PRODUTOS				
1 - Relatório				


Extras*: Registros efetuados fora do calendário previsto.

AÇÃO				
2.5 Realizar festival de basquete				
PERÍODO DE MONITORAMENTO			STATUS DA AÇÃO	
Abr /2024 a Out /2028			Em dia	
PONTOS DE MONITORAMENTO				
Previstos: 15	Registrados: 6	Atrasados: 0	Atuais/Futuros: 9	Extras*: 21
PRODUTOS				
1 - Festival realizado				

Extras*: Registros efetuados fora do calendário previsto.

Resultado 3

Fazer o acompanhamento psicossocial e educativo


4 - Educação de qualidade

AÇÃO
3.1 Realizar a busca ativa dos alunos faltosos

PERÍODO DE MONITORAMENTO		STATUS DA AÇÃO		
Fev /2024 a Dez /2028		Em dia		
PONTOS DE MONITORAMENTO				
Previstos: 30	Registrados: 13	Atrasados: 0	Atuais/Futuros: 17	Extras*: 14
PRODUTOS				
1 - Relatório				

Extras*: Registros efetuados fora do calendário previsto.

AÇÃO				
3.2 Fazer o acompanhamento de frequência e desempenho escolar				
PERÍODO DE MONITORAMENTO		STATUS DA AÇÃO		
Fev /2024 a Dez /2028		Em dia		
PONTOS DE MONITORAMENTO				
Previstos: 30	Registrados: 13	Atrasados: 0	Atuais/Futuros: 17	Extras*: 14
PRODUTOS				
1 - Relatórios				

Extras*: Registros efetuados fora do calendário previsto.

AÇÃO				
3.3 Incentivar inserção / reinserção de participantes no sistema educacional				
PERÍODO DE MONITORAMENTO		STATUS DA AÇÃO		
Fev /2024 a Dez /2028		Em dia		
PONTOS DE MONITORAMENTO				
Previstos: 30	Registrados: 13	Atrasados: 0	Atuais/Futuros: 17	Extras*: 14
PRODUTOS				
1 - Relatório				

Extras*: Registros efetuados fora do calendário previsto.

AÇÃO				
3.4 Oferecer cursos anuais de formação				

PERÍODO DE MONITORAMENTO		STATUS DA AÇÃO		
Fev /2024 a Set /2028		Em dia		
PONTOS DE MONITORAMENTO				
Previstos: 10	Registrados: 5	Atrasados: 0	Atuais/Futuros: 5	Extras*: 22
PRODUTOS				
1 - Curso realizado				

Extras*: Registros efetuados fora do calendário previsto.

AÇÃO				
3.5 Promover encontros de orientação vocacional				
PERÍODO DE MONITORAMENTO		STATUS DA AÇÃO		
Mai /2024 a Nov /2028		Em dia		
PONTOS DE MONITORAMENTO				
Previstos: 10	Registrados: 4	Atrasados: 0	Atuais/Futuros: 6	Extras*: 23
PRODUTOS				
1 - Encontros realizados				

Extras*: Registros efetuados fora do calendário previsto.

2 Produtos de Comunicação

2.1 Status dos Produtos de Comunicação

PRODUTO DE COMUNICAÇÃO	META	REGISTRADO	% DE ATINGIMENTO
1 - Reuniões da equipe do projeto	6	28	 100 % Atingida

2.2 Detalhamento dos Produtos de Comunicação

Produto de Comunicação :

1 - Reuniões da equipe do projeto

Descrição :

Reuniões da equipe do projeto

META	REGISTRADO	% DE ATINGIMENTO		
6	28	 100 % Atingida		
PONTOS DE MONITORAMENTO				
Previstos: 10	Registrados: 4	Atrasados: 0	Atuais/Futuros: 6	Extras*: 24

Extras*: Registros efetuados fora do calendário previsto.

3 Contrapartidas

3.1 Status dos Contrapartidas

CONTRAPARTIDAS	META	REGISTRADO	% DE ATINGIMENTO
1 - Pessoal	R\$ 598.680,00	R\$ 594.000,00	99 % Atingida
2 - Material de consumo	R\$ 1.320.000,00	R\$ 0,00	0 % Atingida
3 - Despesas Administrativas	R\$ 2.066.000,00	R\$ 118.800,00	6 % Atingida
4 - Bens e imóveis	R\$ 285.000,00	R\$ 4.205.000,00	100 % Atingida
5 - Captações de recurso	R\$ 2.407.580,00	R\$ 168.772,98	7 % Atingida

3.2 Detalhamento das Contrapartidas

Contrapartida :

1 - Pessoal

Descrição :

Salários PMFI

META	REGISTRADO	% DE ATINGIMENTO		
R\$ 598.680,00	R\$ 594.000,00	99 % Atingida		
PONTOS DE MONITORAMENTO				
Previstos: 5	Registrados: 2	Atrasados: 0	Atuais/Futuros: 3	Extras*: 27

Extras*: Registros efetuados fora do calendário previsto.

Contrapartida :

2 - Material de consumo

Descrição :

Generos alimentícios Combustíveis Viagens

META	REGISTRADO	% DE ATINGIMENTO		
R\$ 1.320.000,00	R\$ 0,00	0 % Atingida		
PONTOS DE MONITORAMENTO				
Previstos: 5	Registrados: 2	Atrasados: 0	Atuais/Futuros: 3	Extras*: 27


Extras*: Registros efetuados fora do calendário previsto.

Contrapartida :

3 - Despesas Administrativas

Descrição :

Manutenção e conservação da infraestrutura Aluguel, água, luz, internet Material de expediente e correios Arbitragem, alimentação transporte competições

META	REGISTRADO	% DE ATINGIMENTO		
R\$ 2.066.000,00	R\$ 118.800,00	 6 % Atingida		
PONTOS DE MONITORAMENTO				
Previstos: 5	Registrados: 2	Atrasados: 0	Atuais/Futuros: 3	Extras*: 27

Extras*: Registros efetuados fora do calendário previsto.

Contrapartida :

4 - Bens e imóveis

Descrição :

Piso modular - Interno e externo Veículo Equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos Móveis

META	REGISTRADO	% DE ATINGIMENTO		
R\$ 285.000,00	R\$ 4.205.000,00	 100 % Atingida		
PONTOS DE MONITORAMENTO				
Previstos: 5	Registrados: 2	Atrasados: 0	Atuais/Futuros: 3	Extras*: 27

Extras*: Registros efetuados fora do calendário previsto.

Contrapartida :

5 - Captações de recurso

Descrição :

Colégio Beta - 24 Bolsas de Estudos Colégio Bertoni - 4 Bolsas de Estudos Integral Restaurante Adriano - Alimentação de atletas de fora Vendas de Camisetas, moletons, chaveiros, adesivos Contribuições espontânea (associados) Promoções - Rifas, eventos, cantina Justiça Federal - Projeto 2022 Bolsas atletas (PMFI) Projeto ProEsporte

META	REGISTRADO	% DE ATINGIMENTO		
R\$ 2.407.580,00	R\$ 168.772,98	 7 % Atingida		
PONTOS DE MONITORAMENTO				
Previstos: 5	Registrados: 2	Atrasados: 0	Atuais/Futuros: 3	Extras*: 27

Extras*: Registros efetuados fora do calendário previsto.

4 Prestação de Contas

4.1 Tipos de Prestação de Contas do Projeto

- Técnico
- Financeiro

4.2 Quadro Situacional das Prestações de Contas

#	PERÍODO	TIPO	STATUS
1	Dez/23 → Fev/24	Técnico Financeiro	● Aprovado
2	Mar/24 → Mai/24	Técnico Financeiro	● Aprovado
3	Jun/24 → Ago/24	Técnico Financeiro	● Aprovado
4	Set/24 → Nov/24	Técnico Financeiro	● Aprovado
5	Dez/24 → Fev/25	Técnico Financeiro	● Aprovado
6	Mar/25 → Mai/25	Financeiro Técnico	● Aprovado
7	Jun/25 → Ago/25	Financeiro Técnico	● Aprovado
8	Set/25 → Nov/25	Financeiro Técnico	● Aprovado
9	Dez/25 → Fev/26	Financeiro Técnico	● Aprovado
10	Mar/26 → Mai/26	Técnico Financeiro	● Futuro
11	Jun/26 → Ago/26	Técnico Financeiro	● Futuro

#	PERÍODO	TIPO	STATUS
12	Set/26 → Nov/26	Técnico Financeiro	● Futuro
13	Dez/26 → Fev/27	Técnico Financeiro	● Futuro
14	Mar/27 → Mai/27	Técnico Financeiro	● Futuro
15	Jun/27 → Ago/27	Técnico Financeiro	● Futuro
16	Set/27 → Nov/27	Técnico Financeiro	● Futuro
17	Dez/27 → Fev/28	Técnico Financeiro	● Futuro
18	Mar/28 → Mai/28	Técnico Financeiro	● Futuro
19	Jun/28 → Ago/28	Técnico Financeiro	● Futuro
20	Set/28 → Nov/28	Técnico Financeiro	● Futuro
21	Dez/28	Técnico Financeiro	● Futuro